Informace o aktuálním stavu výstavby polní cesty HC4 a HC5 v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště a v k. ú. Huštěnovice

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu připravované výstavby polní cesty mezi obcemi Sušice a Huštěnovice.

Níže zveřejňujeme vyjádření Státního pozemkového úřadu, které obec Sušice obdržela v souvislosti s realizací této stavby.

Vyjádření Státního pozemkového úřadu

Dobrý den, paní starostko,

Výběrové řízení na dodavatele stavby polní cesty HC4 a HC5 k. ú. Sušice u Uh. Hradiště a k. ú. Huštěnovice muselo být pozastaveno a čeká na dořešení změny financování stavby, kdy původní plán realizace v 1. pololetí zpozdilo „zapluhování“ kanalizačního potrubí pro ČOV Slováckých vodáren (chyba v dodávce materiálu zhotovitele) a následně vývoj ovlivnila změna organizační struktury úřadu SPÚ (slučování KPÚ a poboček, změna systemizace), kdy se zakázka nestihla včas zahájit a vysoutěžit tak, aby byla stavba celkově dokončena ještě v letošním roce. V současné době řešíme s ŘSD úpravu podílu financování, jelikož pro příští rok v rámci ISPROFINu stavby úseku dálnice D55 nemají alokovánu kompletní částku a část financování by pravděpodobně přešla na SPÚ.

Víme, že je pro Vás tato stavba prioritní a budeme se snažit situaci co nejdříve vyřešit tak, aby byla stavba zahájena a dokončena během příštího roku. Přesný harmonogram prací ale nejsme schopni v tuto chvíli sdělit. O vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Moc se omlouváme za vzniklé komplikace a budeme se snažit Vám co nejdříve vyjít vstříc.

Mgr. Jiří Vávra
vedoucí pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště

O dalším vývoji a postupu přípravy výstavby vás budeme průběžně informovat.

Obec Sušice